

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG MÃ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36/NQ-HĐND

Sông Mã, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Kè bờ hữu Sông Mã
(đoạn từ Cầu cứng về phía hạ lưu 1700m), huyện Sông Mã**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ
KHOÁ XXI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI**

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Công văn số 68/TTHĐND ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Sông Mã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất;
Căn cứ Công văn số 35/TTHĐND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thường trực HĐND huyện Sông Mã về việc cho ý kiến về nội dung Tờ trình số 95/TTr-UBND của UBND huyện;
Căn cứ Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Sông Mã về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình: Kè bờ hữu Sông Mã (đoạn từ Cầu cứng về phía hạ lưu 1700m), huyện Sông Mã;
Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND huyện Sông Mã về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Kè bờ hữu Sông Mã (đoạn từ Cầu cứng về phía hạ lưu 1700m), huyện Sông Mã;
Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Sông Mã về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 02 khu phía tây Sông Mã thị trấn Sông Mã (khu 6, khu 9);

Xét Tờ trình số 520/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Sông Mã; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-BKTXH ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Kè bờ hữu Sông Mã (đoạn từ Cầu cứng về phía hạ lưu 1700m), huyện Sông Mã, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Kè bờ hữu Sông Mã (đoạn từ Cầu cứng về phía hạ lưu 1700m), huyện Sông Mã.

2. Nội dung điều chỉnh

- Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt: 2017 - 2021.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: 2017 - 2023.

3. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Sông Mã về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND huyện Sông Mã về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Sông Mã khoá XXI, kỳ họp chuyên đề thứ hai thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. /.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện khoá XXI;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- TT HĐND, UBND xã Nà Nghiu;
- Công TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TCKH, Văn (60b).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng